GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL
QUINTO TRIMESTRE EJERCICIO 2020

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

FECHA DE ELABORACION 8 DE ABRIL DE 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

NUM. DE HOJA 1 DE 15

AUTORIZADOEN |
CONVENIOS INVERSION EJERCIDA
(PROGRAMA) APERTURA FEDERALES
PROGRAMATICA
FEDERAL ESTATAL BENEF./
IMPORTE TOTAL DIRECTO FEDERAL R33 DIRECTO MPAL oTROS
UB.- URBANIZACION 118,872,189 0 ] 0 118,872,189 0 116,654,221 0 0 0 116,654,221 0 2,217,967 0 0 0 2,217,967 0
05.- VIVIENDA 52,756,333 0 0 (o} 52,756,333 0 51,838,013 0 0 0 51,838,013 0 918,322 0 0 0 918,322 0
Sd.-
INFRAESTRUCTURA 2,190,076 0 0 (o 2,190,076 0 2,131,140 0 0 0 2,131,140 0 58,936 0 0 0 58,936 0
BASICA EDUCATIVA
SC.- AGUA POTABLE 16,978,031 0 0 0 16,978,031 0 16,822,740 o 0 0 16,822,740 0 155,291 0 0 0 165,291 0
5D 9,659,860 0 0 0 9,659,860 o 9,551,755 0 0 9,551,755 0 108,105 0 0 0 108,105 0
ALCANTARILLADO et 659,86 551, 0 554, - -
-UNI -
oE UNR%/;ayED'CA 2,317,715 0 0 0 2,317,715 0 2,278,596 0 0 0 2,278,596 0 39,119 0 0 0 39,119 0
IND.- GASTOS
INDIREGTOS 0 0 0 0 0 0 737,226 0 0 0 737,226 0 0 0 0 0 0 0
SUMA DE LA HOJA 202,774,203 0 202,774,203 0 200,013,690 0 0 0 200,013,690 0 3,497,741 0 0 0 3,497,741 0
SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4] 0 0 0 0
TOTAL 202,774,203 0 46 0 200,013,690 0 0 0 200,013,690 0 3,497,741 0 0 0 3,497,741

C. ADAN ERAUST
PI?E ENTE MUNIZIPAL
H. XXVI/A¥UNTAMIENT® DEL NAYAR




QUINTO TRIMESTRE

EJERCICIO 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021
FUENTE DE TO: RAMO 33 FECHA DE ELABORACION 8 DE ABRIL DE 2021
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF.
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR PROGRAMA: UB.- URBANIZACION NUM. DE HOJA DE 15
AUTORIZADO EN
FECHAS CcoNVENIOS INVERSION EJERCIDA SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) METASPROG. |  METASALC. % AVANCE
No.DE 0BRA No. DE OFICIO NOMSRE DEL municieio | mon. i
S R
= . A e e P — p— — e e
ApROZACISN srovEcTo LOCALIDAD | EJEC MPORTE s b o S| sapar oS . . um | cant. Fs. | AN,
Y FECHA (DIWA) | (DAY S DE PROYECTO
soomFane.ure| OPMUN-F3-09-URE.  |REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OEL| TIERRAS . 23 23 = HEsa, i
00121 0172020 LOCALIDAD TIERRAS BLANCAS| BLANCAS [ 2710320 25/0520 908,606 o o 908,606 o 885,000 o o o 885,090 ] 23516 o o 0 23516 o PERS’(’}NA ;5 ‘5(; 100% 100% Fisica
11-feb-2020 ASENTAMIENTO TIERRAS BLANCAS FINANGIERAMENTE
LA OBRA SE
— OP-MUN-F3-08-URB- |REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DEL 4 Tt
RROMELS AR 0212020 [NAYAR LOCALIDAD EL COYUNQUE ASENTAMIENTO EL| ELCOYUNGUE | C | 27/0320 | 2505720 1810633 0 o 1,810,633 0 1.763.832 0 0 0 1,763,832 o 701 [} 0 0 46,701 [} T iy TR | 00 | VAL
00221 i ok peesona | 250 as0 FisicA
FINANCIERAMENTE
oromEaceurs| OP-MUNFI-09URS-  [REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DEL e s T ——
1 00472020 NAYAR LOCALIDAD LOS ENCINOS ASENTAMIENTO LOS ENCINOS c 06/04720 0407120 1,160,558 0 ] 1,160,558 o 1.099,889 o 0 0 1,099,889 o 60,669 o 0 o 60,689 a oo 100% 100%
o] 114202020 LOS ENCINOS PERSONA 20 CA
FINANCIERAMENTE
2020MF300uRE| OPMUNFIOSURB-  |REHABIITACION DE CAMINOS RURALES EN DEL|,\ pacamt @1 TS o ,E..vgfmﬁ.,
005.21 00512020 NAYAR LOCALIDAD SAN RAFAEL EL ALTO( ato) | © 08/04/20 | 0407720 843,778 g a 843,778 0 799,669 0 [ 0 798,669 [ 44,109 Q [ 0 44,108 0 persona | 260 100% | 100% ;"‘STC'A s
11-feb-2020 IASENTAMIENTO SAN RAFAEL EL ALTO FINANGIERAMENTE
LA OBRA  SE
[~ OP-MUN-F3-08-URB- [REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DEL|
2athes % dne 00872020 NAYAR LOCALIDAD LOS LLANITOS ASENTAMIENTO| Lostianmos | ¢ | osmemn | oaoren 267,200 0 a 267,240 0 248,050 a o o 248,050 0 189 2 o o o Lk ) 28038 406Nt =40ms SN CUENTRA TERMINADS,
ooy 11-fe6-2020 LOS LLANITOS = > LaslS L e
[FINANCIERAMENTE
. LA omRA  sE
0 Y OP-MUN-F3-09-URB- |REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DEL e
TS Te-Ine | 0072020 NAYAR LOCALIDAD PICO DEL AGUILA TANKANINI PI?]S\SEA’;;}:A‘I‘)“ ¢ | osmazo | oanreo 53575 ) ) 535752 0 507745 0 0 0 507,745 0 28,007 0 0 0 28,007 = T o To0% [ENCUE
11-f€b-2020 ASENTAMIENTO PICO DEL AGUILA TANKANINI FINANCIERAMENTE
ozomFaouRe| OPMUNFIOSURE: REHABILITACION OF CAMINOS RURALES EN DEL| .o = prem— E— e
00812020 NAYAR  LOCALIDAD  LAS  GUACAMAYAS ¢ | oso4z0 | o470 o751 (] 0 o781 0 540578 [ 0 0 540578 0 35,334 o 0 o 534 o = : 100% | 100%
oozl 1102020 [ASENTAMIENTO LAS GUACAMAYAS GUAGAMAYAS: peRsONA | 210 210 FISICA v
FINANCIERAMENTE
5 LA oBRA  SE
OP-MUN-F3-03.URB- [REMABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DEL|
AR BUREY 00912020 NAYAR LOCALIDAD 0JO DE AGUA ASENTAMIENTO| OJODEAGUA | C | 080420 | 040720 140,780 0 0 140,780 0 133,421 0 0 0 133,421 0 7,359 0 0 0 7350 o Lo i 2ind AT | 0% o CUENTRATERMINADA
009-Z1 11-fe0-2020 0J0 DE AGUA PERSONA 130 130 ISICA
FINANGIERAMENTE
ro20mFaoeuRg| OPMUNF30OURB.  |REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DEL I £y T e
010/2020 INAYAR LOCALIDAD RANCHO VIEJO ASENTAMIENTO| RANCHO VIEJO c 08/04/20 04/07/20 1,492,247 0 ] 1,492,247 o 1,422,798 o o o 1,422,798 ] 69,449 0 0 o 69,449 0 - & 100% 100%
L 114652020 RANCHO VIEIO persoNA | 100 100 FISICA
FINANCIERAMENTE
OPMUN-Fi03.URG. |CONSTRUCCION DE GALLES ADOQUIN ASFALTO) LA oBRa  sE
020/MF3-09-URE. CONCRETO Y EMPEDRADO EN DEL NAYAR|  saN w2 | 72640 728.40 ENCUENTRA TERMINADA
01221 b LOCALIDAD SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO SaN| FRaNcisco | © | 2000420 | 1807120 ! s L 1% o 816723 0 9 o eras2 o Mo 0 Q o 4502 O |rersoma| 21 621 100% | 100% \eisica
FRANCISCO FINANCIERAMENTE
LA sgf
OP-MUN-F3.08.URB- [REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE
2OMES DB UGE] 01372020 PLAYA GOLONDRINA A LA LOCALIDAD DE HORNITOS| HORNITOS G | 240420 | 22006720 1,087,553 ) 0 1,037,553 0 989,877 0 0 0 89,877 [ 47,676 0 0 0 47,676 0 ooy st 209720 0% | 100% |oCUSNTRATERMINADA
sl 11-4eb-2020 [EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT e e = . Febo
FINANCIERAMENTE
OPMUNFI00URG. |CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA oBRA  SE
2020MF3-09-URE | [CONGRETO , EN CALLE PRINCIPAL (PRIMERA ETAPA) we | 2400 2400 [ENCUENTRA TERMINADA|
e oz R oEALIDA DL, MIRADOR. MGG Be| ELMRaDOR | | os0s0 | cac820 387,741 0 0 3617.741 0 3615142 0 0 o 361,142 0 2509 0 0 0 2509 [ oo I e 100% | 100% (ENCUE
2020 NAYAR NAYARIT FINANCIERAMENTE
OBRA SE
(OP-MUN-F3-08-URB- CANCHAS Y ESPACIOS|
FE 01772020 MULTIDEPORTIVOS, EN DEL NAYAR , LOCALIDAD| HUAYNAMOTA | G | 28520 | 2si08r20 2616843 o o 2616843 o 2175308 0 o [} 2,175,308 0 441,53 o 0 0 441,535 8 |l 07 Bl 100% | 100w |EXCUSNTRA TERMINADE
11-feb-2020 [HUAYNAMOTA , ASENTAMIENTO HUAYNAMOTA.
FINANCIERAMENTE
OP-MUN-F3-03-URS- CONSVRUCg]GN DE CANCHAS Y ESPACIOS| LA OBRA SE
2020147 3-09-URE MULTIDEPORTIVOS, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD| JAZMINES DE w2 | s 84567 [ENCUENTRA TERMINADA
02021 R, JAZMINES DE COYULTITA, ASENTAMIENTO JAZMINES| COYULTITA | © | 0610820 | 0308120 5028 o v 2000524 o pems 0 o :] EERS o Taps 9 0 9 575 O |rersona| 333 33 T00% | 100% |Fisica v
DE COYULTITA [FINANCIERAMENTE
). =)
SUMA DE LA HOJA T7.857,975 0 [ 18,579,530 0 7632757 0 0 0 17,6325 0 536,774 0 0 0 546773 0
SUBTOTAL 0 o 0 0 o 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ToTAL 7857975 0 0 78,579,550 0 7.632.757 0 0 0 7,652,756 0 46,774 0 0 0 46,773 0




QUINTO TRIMESTRE

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

MAYAREY EJERCICIO 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FECHA DE ELABORACION 8 DE ABRIL DE 2021
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR PROGRAMA: UB. URBANIZACION NUM. DE HOJA DE 15
AUTORIZADO EN
FECHAS CONVENIOS INVERSION EJERCIDA SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) METASPROG. |  METASALC. % AVANCE
No. DE OBRA No. DE OFICIO NOMBRE DEL MUNICIPIO | MOD. S,
sepema | eEpemaL | sstaTac senees
APROBAGION PROYECTO LOGALIDAD | EJEG. | INICIO | TERMING IMPORTE ToTAL o oy ik weaL | e um | cant. fs. | Fn
Y FECHA DIMA) (DMIA) DEFRCHECTO
OP-MUN-F3-09-URB- |CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS| = 546,67
021/2020 MULTIDEPORTIVOS, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD| LINDAVISTA c 06/06/20 03/09/20 3,125,905 ] 0 ] 3,125,905 ] 3,125,905 0 1) 0 3,125,905 ] FER:‘ONA u7£/ 100% 100% Fisica
11-/eb-2020 LINDAVISTA, ASENTAMIENTO LINDAVISTA FINANCIERAMENTE
oomEsosuRe| CPMUNF303URB. |CONSTRUCCION DE CANGHAS Y ESPACIOS — o S e
022-21 = MULTIDEPORTIVOS, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD| COFRADIA 1 c 08/06/20 05/08/20 2,650,317 0 ] o 2,650,317 o 2,598,618 ] o o 2,598,618 o 51,699 ] o 0 51,699 o psﬁ?am\ 247 347 100% 100% FisicA S v
11-feb-2020 ICOFRADIA 1, ASENTAMIENTO COFRADIA 1 FINANCIERAMENTE
oPMUNF3Oo.URG. |CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS| LA oBRA
2020/MF3-08-URB: MULTIDEPORTIVOS, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD SAN|SAN RAFAEL (EL o e = 00/ 3 Y 340 o a 8 w2 646 67 72150 100% T ENCUENTRA TERMINADA
02371 s RAFAEL EL ALTO, ASENTAMIENTO SAN RAFAEL EL|  ALTO) b Rt LR R 04090 L g 2 R 2 S0 3 ¥ il bl g o 2 L g 9 9 |eersona | 2a1 241 100% | 190% Tetsica v,
ALTO FINANCIERAMENTE
OP-MUN-F3-0S-URB- [CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS SN —
02421 02412020 MULTIDEPORTIVOS, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD| JESUS MARIA c 08/06/20 05/09/20 2,418,707 1] L] o 2,418,707 [:] 2,381,479 ] L] 1] 2,381,479 o 37228 o o 1] 37,228 0 JZ“G 100% 100% ISICA
14eb-2020 JESUS MARIA, ASENTAMIENTO JESUS MARIA iz TE—
CC DE CANCHAS Y ESPACIOS| OBRA SE|
oomrsosure| OPMINFROOURE. Iy TipEeoRTOS EN DEL NAYAR LOCALDAD|  SauciTo = = = = = . = = = = = = = vo | g7 54867 oo |ENCUENTRA TERMINADA
5-ZI 114602020 SAUCITO  PEYOTAN, ~ ASENTAMIENTO ~ SAUCITO|  PEYOTAN = = = = = = = = = < = = . PERSONA | 228 228 " |FisicA Y
PEYOTAN FINANCIERAMENTE
oromFaoauRe| OPMUNFI0OURS. [CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS m—— — ———
02621 02612020 MULTIDEPORTIVOS, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LAS|LAS HUERTITAS c 08/06/20 05/06/20 2,436,469 ] ] 0 2,436,469 0 2,391,216 o ] o 2,301,216 o 45,253 [ 0 o 45253 0 PERSONA. 246 246 100% 100% FISICA
114652020 HUERTITAS, ASENTAMIENTO LAS HUERTITAS FINANCIERAMENTE
5 LA oBRA s
OPMUN-FZ0S.URB- [CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS
Bl 2012020 MULTIDEPORTIVOS EN DEL NAYAR, LOCALIDAD EL| ELMAGUEY | C | 2208720 | te100m0 2426821 0 0 o 2,426,621 0 2381588 0 0 0 2381568 0 45053 0 o 0 45053 0 St i il 100%|100%: [ENCSNTNATERMEADR
5 26-may-2020 MAGUEY, ASENTAMIENTO EL MAGUEY v ot = v
: FINANCIERAMENTE
LA oBRA s
OP-MUNF3.08.URS. |REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DEL
ol slomit 282020 INAYAR LOCALIDAD EL NOVILLERO ASENTAMIENTO EL| ELNOVILLERO | C | 150620 | 120020 708014 0 0 0 708014 0 697,947 o o 0 897,947 0 10,067 0 0 0 10,057 T -l 1008 1 | ENCUENTRA TERMINADS
26may2020  [NOVILLERO Bt
2020MFa0o.uRG| OPMUN-FIOS-URB- [CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS| g, e ——— —— LA OBRA S
302020 MULTIDEPORTIVOS EN DEL NAYAR, LOCALIDAD SAN ¢ | 22m820 | 19920 2420485 0 o o 2420405 o 2373.200 ] 0 o 2373200 ) 7288 0 ] o 47,28 0 100% | 100%
03021 z oy FRANCISCO PeRSONA | 577 577 FisicA
0, FINANCIERAMENTE
URS- DE CANCHAS Y ESPACIOS T o e L
06012020 MULTIDEPORTIVOS EN DEL NAYAR LOCALIDAD SANTA| SANTAROSA | C | 1ooero | os2i0 | o o o 2,487,698 o 2,460,454 0 0 0 2,460,454 o 27204 o ] 0 27,244 o L i : 100% | 100%
ezl 26/may2020  [ROSA ASENTAMIENTO SANTA ROSA PERSONA | 210 210 Fisica
FINANCIERAMENTE
OPMUNF300uRe. |[CONSTRUCCION DE  CANCHAS Y ESPACIOS LA osR s
| 2020/MF3-08-URB- MULTIDEPORTIVOS, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD EL| COYULTITA DE M2 646.67 646.67 [ENCUENTRA TERMINADA |
LR GO e NS ASBTMETe £L|  SEMNES ¢ | 2w | t1en2i0 2690189 o 0 0 260,189 0 2656544 0 0 ] 2,656,544 0 33644 0 0 0 33684 LI . 5y 100% | 100w |ENCUE
(COYULTITA DE JAZMINES FINANCIERAMENTE
20201MF3-05-URB  OF-MUN-F3-0-URE- DE=CANCHAG s (SERPACIOS 54667 64667 N CUENTRA TERMINADA
9o UR® os2r2020 26{MULTIDEPORTIVOS, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LOS|LOS CUERVITOS| C | 2109720 | 19/12:20 2,724,508 0 0 0 2724508 o 2688013 0 0 o 2688013 0 .45 o o 0 3485 o s o 100% | 100w [ENCUE o
may-2020 [CUERVITOS, ASENTAMIENTO LOS CUERVITOS FINANCIERAMENTE
A LA OBRA SE
OP-MUN-F3-08-URB- |REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN DEL|
RN eI 08372020 NAYAR,  LOCALIDAD  SANTA  GERTRUDIS,| . _SANTA c | 2soen0 | 28120 100,757 0 0 0 190,757 0 179,045 0 0 0 178,045 0 1712 o 0 o 1712 o L el a1 100% | 100%
Szl 25ep-2020 |ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIS SERTRUDIS S i 24 EISIA
2 FINANCIERAMENTE
2020/MF3-09-URS OP-MUN-F3-09-URB- |REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN DEL e 6057.98 6057.98 IéﬁcugNTg:RTAERN“NAgA
oo 06472020 NAYAR, LOCALIDAD SANTACRUZ, ASENTAMIENTO| SANTACRUZ | C | 280e0 | 26110 741,657 0 0 0 741657 0 716359 0 0 0 71635 0 25208 0 0 0 25208 =3 | o o 100% | 1o0% [ENCUE
2-sep-2020 'SANTA CRUZ /—) FINANCIERAMENTE
SUMA DE LA HOJA 37,997,163 0 0 0 30484861 0 30.072.784 0 0 0 30072.784 0 12,076 0 o 0 42077 0
SUBTOTAL 17.857.975 ] Q 0 18,579,530 0 17,632,757 ] 0 ] 17,632,756 0 946,774 0 ] 0 946,773 4]
TOTAL 45,855,138 0 0 0 49,064,391 0 47,705,541 0 0 0 47,705,540 0 1,358,850 0 0 0 1,358,850 0

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR




GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

QUINTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2020

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FECHA DE ELABORACION 8 DE ABRIL DE 2021
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR PROGRAMA: UB.- URBANIZACION NUM. DE HOJA DE 15
AUTORIZADO EN - .
FECHAS convenios | 0 - INVERSION EJERCIDA SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) METAS PROG. METAS ALC. % AVANCE
No. DE OBRA No. DE OFICIO NOMBRE DEL MUNICIPIO MOD. = = e i
p— S = . i = reoeraL | eepemal | Estaral Benes/ ACCARZADH
APROBACIGN LOCALIDAD | EJEC.| INICIO | TERMINO IMPORTE g = . ToTAL i e il MPAL i O | TGNt ms. | F
Y FECHA (o/vA) | (omea) DEPROYECTO
C'(l'“F 9 URE OP»MUN-FJOSvURS- [REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN DEL W 451 1964.51 kA ) -O?R»A:—- 5
[NAYAR, LOCALIDAD RANCHO VIEJO, ASENTAMIENTO| RANCHO VIEJO c 28/0920 2611720 240,508 o ] o 240,508 232,304 o o o 232,304 o 8,204 ] ] o 8,204 ] PERSBNA 550‘“ > SBD-“ 100% 100% FISICA
2+ sew‘wj RANCHO VIEJC FINANCIERAMENTE
= se
- OP-MUN-F3-09-URB- |REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN DEL e ¢
e 06612020 NAYAR, LOCALIDAD SANTA TERESA, ASENTAMIENTO[ SANTA TERESA | C | 280820 | 26/11/20 479,334 o 0 0 479,334 449,903 0 0 0 449,903 o 29,430 0 0 0 20430 0 S Bl i T el i)
08621 R i personal 1700 1700 FISIC
i F\NANC\ERAMENTE
LA OBRA SE
OP-MUN-F3-08-URB- |REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN DEL npes
azaqiE eant) 06772020 NAYAR, LOCALIDAD JAZMIN DEL COQUITO,| YAZMINDEL | o o920 | 281120 854503 (] o o 554,503 505,484 (] o (] 605,484 0 9018 (] 0 (] 0018 ) e St e 100% | fo0% |ENCUENTRA TERMINADA
T 2.5ep-2020. |ASENTAMIENTO JAZMIN DEL COQUITO coauiro, FERRONA} 420 i Fsica
[FINANCIERAMENTE
OP-MUN-F3-0S-URB- |REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN DEL F EQC JENTRA w—Q\mugE
068/2020 NAYAR, LOCALIDAD LA MATA, ASENTAMIENTO LA| LA MATA [ 28/08120 | 26111120 631,178, o 0 0 631,178 610,078 0 0 0 610,078 0 21101 0 0 0 21101 0 persona| 120 120 00% | 100% |Soey o
28002020 MATA FINANCIERAMENTE
2020/MF3-09-URE OP""‘;;?”*F e COYULTITADE | . 210 3 2 0 23 o = o s 2 = o 74408 = m3 | 118929 118929 s00% ENCUENTRA TERMINADA
069-Z1 P :;mu JAZMINEZ - - = - = = = = = s 2 o 2 PERSONA| 280 280 ==
£ ‘INANCIEEAMENTE
LA OBRA SE|
OP-MUN-F3-03-URB- |CONSTRUCCION DE CALLES, ADOQUIN, 1516
7020"37?2‘““3 07272020 ASFALTO,CONCRETO Y EMPEDRADO, EN DEL NAYAR,|  DOLORES ¢ | 121020 | 20220 5282173 0 0 0 5282173 5235586 0 0 0 o 6586 o 0 0 45,586 e 2552116 = 100% | foo% [ENCUSNTRA TERMINADA
25ep-2020 LOCALIDAD DOLORES, ASENTAMIENTO DOLORES BT
A e
OP-MUN-F3.09.URE- |CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN
b e i 07472020 ICONCRETO DE CALLE. EN LA LOCALIDAD DE JESUS| JESUSMARIA | C | 191020 | 17112220 1641512 0 0 0 1601512 1618502 0 0 0 1,618:502 ) 23010 0 o o 23010 TR o o 100% | 100% E“CUE“TR‘ g
2-sep-2020 MARIA, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT F\NANCIE?AMEN"E
sosomEscoums| OPHUNFIOOY. [CONSTRY DE CALLES, ADOQUIN. ASFALTO, LA oBRA S|
MF3.004 CONCRETO Y EMPEDRADO, EN DEL NAYAR.| MESADEL = w2 |2517.80 2517.80 [ENCUENTRA TERMINADA
08321 S LOCALIDAD MESA DEL NAYAR, ASENTAMIENTO MESA|  NAYAR G | om0 | 2012120 3010147 o e o 3010457 290,634 4 9 4 290634 2 18 8 e 8 1953 O |persona| 410 410 Too% | 10% |eisica
B DEL NAYAR. FINANCIERAMENTE
J020MFoouRe| OPMUNF3OSVI- |CONSTRUCCION DE PUENTES EN DEL NAYAR. oo = = e
08472020 LOCALIDAD MESA DEL NAYAR, ASENTAMIENTO MESA| c | 2momo | 20m2n0 2135848 ] 0 0 2135848 2,127,075 ] 0 o 227,075 0 8773 0 0 o 8773 ) (7 100% | 100%
08421 S e NAYAR peRsoNA | 185 1985 FisicA
FINANCIERAMENTE
2020MF30o.uRg| OPMUNFIOB.URS. [CONSTRUCCION DE CANCHAS Y  ESPACIOS g o pe OB e
i 08572020 MULTIDEPORTIVOS EN DEL NAYAR, LOCALIDAD| DOLORES c | swmeo | 2mman0 l 0 0 o 2615968 2588776 0 o 0 2588776 0 7192 0 0 0 27192 o el g 100% | toom |ENCUE
2.5p-2020 DOLORES, ASENTAMIENTO DOLORES R EANEE
5 LA oBRA  sE
OP-MUN-F309.URB- [CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS
e 08672020 MULTIDEPORTIVOS EN DEL NAYAR, LOCALIDAD SAN| SANVICENTE | C | 301120 | 2812120 2,615,968 0 0 0 2,615,968 2,568,776 0 0 0 2,588,776 0 27,192 0 0 0 27,192 0 e sl T00% | 100% | COENTRATERMINADA
e 2.5ep-2020 VICENTE, ASENTAMIENTO SAN VICENTE e =) s Esice
- FINANCIERAMENTE
URS- DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, LA OBRA SE
2020/MF3.09-URS, CONCRETO Y EMPEDRADO, EN DEL NAYAR, : w2 | 1850 1890
087-Z1 z?fzﬂzog_gu LOCALIDAD LOS SABINOS, ASENTAMIENTO LOS| LOS SABINOS c 3111020 29112120 2,163,604 o o o 2,163,604 2,108,353 o o o 2,108,353 o 55,251 ) ] 0 55,251 ] PERSONA 250 250 100% 100% FISICA
i SABINOS. FINANCIERAMENTE
OP-MUNF3.00.URB. |CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS
R e 0882020 MULTIDEPORTIVOS, EN NAYAR, LOCALIDAD| JESUSMARIA | C | 071120 | 301220 2,486,950 0 0 0 2,486,950 2,463,128 ) 0 0 2,463,128 0 2382 0 0 0 282 R S i 100% | 100% ENSCUENTRA TERM'N‘%
2.5p-2020 | JESUS MARIA, ASENTAMIENTO JESUS MARIA FINANCIERAMENTE
ao20iFsoouRe| OPHUNFICOURS. |REABLITACION DE PUEVTES EN DE. NATAR el tion, i A i
o8e-z1 LOCALIDAD LOS SABINOS, ASENTAMIENTO LOS| LOSSABINOS | C | o710 | oen2m0 154248 0 0 0 164248 151,774 0 0 0 151774 0 2470 o 0 0 2474 L o 100% | 100% [ENCUE
Z‘SE?‘ZUZO /% FINANCIERAMENTE
SUMA DE LA HOJA 23625359 0 0 0 201,327 25826563 0 0 0 25826562 0 12783 0 [ [ 12764 0
SUBTOTAL 45855136 0 o 0 9,064,391 47,705,541 0 0 0 47,706,540 0 7,358,850 0 0 0 7,358,850 0
ToTAL 59,480.497 0 0 0 75305717 73.534,104 0 0 0 73534103 0 1771613 0 0 0 1771615 0

AL
1| AYUNTAMIENTO DEL NAYAR




QUINTO TRIMESTRE

EJERCICIO 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021
FUENTE DEF To: RAMO 33 FECHA DE ELABORACION 8 DE ABRIL DE 2021
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR PROGRAMA: UB.- URBANIZACION NUM.DEHOJA __5 _ DE 15
AUTORIZADO EN
FECHAS 'CONVENIOS INVERSION EJERCIDA SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) METAS PROG. METAS ALC. % AVANCE
FEDERALES
No.DEOBRA Ne. DEOFICIO NOMBRE DEL muicieio | mop,
m
APROBACION PROYECTS LOCALIDAD PRl micie T o RTE FEDERAL FEDERAL ESTATAL BENEF./ ALCANZADAS
APROBA( N PROYECTC LCCALIDAD EJEC. NS TERMING MPORTE TOTAL DIRECTO R33 DIRECTO MeaL OTROS AN,
Y FECHA (DIMA) | (DIMA) DE PROYECTO
2 oB#
e B OP-MUN-F3-09-URB- |CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE|
[RO20NIFS:05 ke 0202020 AGUAS RESIDUALES, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD|  IXTALPA ¢ | 1Az | sw2o o ] o o o ] o 13,531 0 0 0 12821 T ) 100 | o A UENTRATERMINABA
08021 sl e e A b PERSONA | 250 250 FisiCA ¥
S s Rl FINANCIERAMENTE
sosomFaoeuRe| OP-MUNFI09URE- IREHABITACION DE PUENTES, EN DEL NAYAR| ,coove 2 e ——
= =z 091/2020 LOCALIDAD ARROYO DE SANTIAGO, ASENTAMIENTO c 201120 19112120 520218 o o 520,218 o 512,650 0 o o 512,650 0 7,568 o o o 7568 o EVENTE 5 100% 100%
e 2:5ep-2020 [ARROYO DE SANTIAGO. SANTIAGO PERSONA | 265 FisicA
p-2 FINANCIERAMENTE
OP-MUN-F3-08-URB- [CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS B LA OBRA SE
2020MF3-09-URB MULTIDEPORTVOS, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD| COFRADIADE | o mervoES o o = B = = we | sd667 5 « |ENCUENTRA TERMINADA
e o MCBRERCEEN S e DBt X Bl COAL Ao RO ¢ | 2o | son2n0 2724508 0 0 2724508 0 2,702,224 0 0 o 2,702.224 0 2284 0 a o 22284 0 |t 282 100% | 100% [ENCUE s
Coic DE PERICOS FINANGIERAMENTE
CALLES,  ADOQUIN OBRA s
°P'Ml£;230‘2’g'““* ASFALTO,CONCRETO Y EMPEDRADO, EN DEL NAYAR,| CIENEGA DE = — = = = o s B o o o 2 1060 0 M2 | 1651.36 100% || 100%. [ o TRATERMINADN
25002020 LOCALIDAD  CIENEGA DE  SANTA  ROSA,| SANTAROSA = = = - = - - - = = i PERSONA | 150 e o [Fisica
sep: |ASENTAMIENTO CIENEGA DE SANTA ROSA FINANCIERAMENTE
CONSTRUCCION _ DE _ CALLES,  ADOQUIN, BR) s
2020/MF3-05-URB: [ASFALTO,CONCRETO Y EMPEDRADO, EN DEL NAYAR.|  SANTA = 1705.48 ENCUENTRA TERMINADA|
-ZI [LOCALIDAD SANTA BARBARA, ASENTAMIENTO SANTA| BARBARA < 2120 20 2011744 9 9 201,744 0 1.968,500 2 g 2 1,986,500 2 R 2 g g AL z 350 % % FISICA ¥.
FINANCIERAMENTE
A
OP-MUN-F3-09-URB- |CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS| ~
el P 09612020 MULTIDEPORTIVOS, EN DEL NAYAR, LOCALDAD MESa|  MESSOFL | ¢ | 271120 | 020 6027.261 0 0 6027.261 0 5978,349 0 0 o 5,978,349 0 w912 0 o 0 8912 L | sen I CO NS TEMNET
2-sep-2020 DEL NAYAR, ASENTAMIENTO MESA DEL NAYAR FINANCIERAMENTE
or0NFs0suRs| OPMUNFOSURE. [REHABIITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE ‘ = - ——
gy 08772020 AGUAS RESIDUALES, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD| JESUSMARIA | C [ 2771120 | 28/12120 141,905 [} 0 141,905 0 139728 0 0 ) 139,728 o 2177 [ o o 2477 T L e oy to0% | 100% |ENCUS NAL
25ep-2020 [JESUS MARIA, ASENTAMIENTO JESUS MARIA. o Tr—
= oBRA S|
OP-MUN-F3-09-URE- DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO,
Lot 09872020 CONCRETO Y EMPEDRADO, EN DEL NAYAR| ELSAUCITO | C | 27120 | 30112120 1,774,880 0 o 1,774,880 0 1,751,437 0 0 0 1,751,437 o 23482 o 0 0 2342 = e | oo C BN TERBING
2.sep-2020 LOCALIDAD EL SAUCITO, ASENTAMIENTO EL SAUCITO [ ——
02uMFa0aURE] OPMUN-FILO-URE- DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, 000 LI
e 0002020 CONCRETO Y EMPEDRADO, EN DEL NAYAR,| GAviLaNes | C | 27110 | aor0 1,185,787 o 0 1,165,787 0 1,171,734 0 0 0 1171734 ) 20083 o 0 0 24,053 I [ 29 100% | 100% [ENCUE n
2:5ep-2020 LOCALIDAD GAVILANES, ASENTAMIENTO GAVILANES s
LA omRA s
OP-MUN-F3-09-URS- |REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN DEL
Ao S el 10312020 NAYAR, LOCALIDAD LA SILLETA, ASENTAMIENTO LA| LASILLETA | C | 281120 | 30112120 | 0 o 2224214 0 2,197,985 o 0 0 2,197,985 0 26230 0 0 0 26230 T e e 100w | oo (ENCTETRATERMINADS
2-5ep-2020 SILLETA s
OPMUNF30G.URE. |CONSTRUCCION  DE  CALLES,  ADOGUNN, LA oBRA s
2020/MF3-05-URB] [ASFALTO,CONCRETO Y EMPEDRADO, EN DEL NAYAR, 2 we | 24533 [ENCUENTRA TERMINADA|
st Jjounczo. O O R e | JESUSMARIA | © | carm2n0 | soia0 3138471 0 o 3138471 ] 3,087,343 0 ] 0 3,087,343 0 51,128 0 o 0 51,128 o el 100% | 1o0% [ENCUE
i MARIA ( ATRAS DE IGLESIA ) FINANCIERAMENTE
oPMUNF3Oo.URE. |CONSTRUCCION  DE _ CALLES,  ADOGUN, LA oBRA s
2020MF3-08-URB| [ASFALTO,CONCRETO Y EMPEDRADO, EN DEL NAYAR, 5 w2 | 25821 [ENCUENTRA TERMINADA|
5 sz o B A EnTe hauG| JESUSMARIA | C | 021220 | 301220 305261 0 o 05281 o 203,567 0 o 0 293,567 0 11,693 0 0 0 11683 B e 100% | 1o0% [ENCUE
i MARIA FINANCIERAMENTE
T DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, S|
2020/MF3-08-URE| CONCRETO Y EMPEDRADO, EN DEL NAYAR, 5 w | 0 [ENCUENTRA TERMINADA|
e Joazozo. e esus A sETAMIENTO jeaus| JESUSMARIA | C | 021220 | 301220 808559 o 0 208,559 0 .78 0 0 0 771.778 0 0782 0 0 0 30782 Bl 100% | 100w [ENCUE
= MARIA FINANCIERAMENTE
o coumg| OPMUNFI09-URE- |[REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN DEL| P SEES ety
ey 11012020 NAYAR, LOCALIDAD LA PALMITA, ASENTAMIENTO LA| LAPALMITA | C | 021220 | 30/1220 26043 0 0 326,043 0 317,588 0 0 0 317,588 0 9355 0 0 0 9355 LR 7 100% | 100w |[ENCUE
2.5ep-2020 PALMITA FINANCIERAMENTE
'SUMA DE LA HOJA 25827846 0 0 26,052,059 0 27,738,000 [ 0 [ 27,738,000 G 31408 0 0 0 314,059 0
SUBTOTAL 59,480,497 0 0 75,305.717 0 73,534,104 0 0 0 73,534,103 0 1771613 0 0 0 1771615 0
TOTAL 95,308,343 0 o 103.357.176 0 101.:272,104 0 0 0 101,272,102 0 2,085,671 0 0 0 2,085,674 0
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GCBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

QUINTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2020

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021
FUENTE DE o: RAMO 33 FECHA DE ELABORACION 8 DE ABRIL DE 2021
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR PROGRAMA: UB.- URBANIZACION NUM.DEHOJA __ 6 DE 15
’7 AUTORIZADO EN
FECHAS CONVENIOS INVERSION EJERCIDA SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) METASPROG. |  METASALC. % AVANCE
FEDERALES
No. DE OBRA No. DE OFICIO NOMBRE DEL MUNICIPIO MoD.
T
o o . | _ , e _— — i —
APROBACION PROYECTO LOCALIDAD EJEC. iNICIO TERMING IMPORTE DIRECTO R33 DIRECTO MPAL oTROS 4 um CANT. Fls. FIN.
Y FECHA (omay | (omra) i DE PROYECTO
cronFacounn| OPMUNF30.URB-  [REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN DEL e R LA o OERA__ B8
o 11172020 NAYAR, LOCALIDAD EL SAUZ, ASENTAMIENTO EL| ELSAUZ c | om0 | zom2m0 a3214 0 0 o ar32ra o 450731 0 0 0 450731 0 13,543 0 0 0 13543 e e 100% | 100% [ENCUE
2.86p-2020 U FINANCIERAMENTE
= - OP-MUNF3-09URE- |REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN DEL — == LA oA sE
e 11212020 INAYAR, LOCALIDAD PASO DE ALICA, ASENTAMIENTO|PASODEALICA | C | 0211220 | 30/12/20 804,509 () o (] 804,509 [} 0 ] ) 781,488 ) 23021 0 [ o 2021 i o - RO | -
25ep-2020 PASO DE ALICA e —
2020mr3-.upal  OPMUNESIURD- |CONSTRUCCION DE PUENTES. SN DEL_NAYARS opppizaoe 200 200 ENGUENTRA TERMINAD
11872020 LOCALIDAD CARRIZAL DE LAS VIGAS, ASENTAMIENTO| c 031220 3012720 9,345,605 o ] ] 9,345,605 ] 9,286,875 [} ] ] 9,286,875 0 58,729 o o o 58,729 ] PER’;;N 100% 100%
2-5ep-2020 CARRIZAL DE LAS VIGAS LASVIGAS | 268 268 FiSICA
FINANGIERAMENTE
OP-MUN-F30S.URB- [CONSTRUCCION D  CANCHAS Y  ESPACIOS| oo iay == ;C,,E"Yg?ﬁé =
1202020 IMULTIDEPORTIVOS, EN DEL NAYAR LOCALIDAD SAN c;: 67;;\: c 05012120 3012720 2,487,698 o o o 2,487,698 o 2,479,898 o o o 2,479,898 0 7,800 '] o 0 7,800 o :ER’SBNA ':"C' 100% 100% FISIC.AN -
2-sep-2020 [JUAN PEYOTAN, ASENTAMIENTO SAN JUAN PEYOTAN FINANCIERAMENTE
ICONSTRUCCION DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, LA OBRA
| 2020/MF3-08-URB ICONCRETO Y EMPEDRADO, EN DEL NAYAR, PLAYA DE ~ o o 0 n a2 o o o 0 0 0 29200 0 M2 1887 1887 nn [ENCUENTRA TERMINADA
12121 e LGCALIDAD PLAYA DE GOLONDRINAS, ASENTAMIENTO| GOLONDRINAS | i - B 5 - 8 R 4 * A0 O fremsona| 250 250 . A v
e [PLAYA DE GOLONDRINAS FINANCIERAMENTE
1
e N T
SUMA DE LA HOJA 15514413 0 0 0 5514412 0 [EERE o 0 o T5362.119 0 32355 o 0 0 132293 0
SUBTOTAL 95,308,343 0 ] [ 103,357.776 0 101,272,104 0 ] o 101,272,102 o 2,085671 o o [ 2,085.674 ']
TOTAL 110,822,756 0 o 0 118,872,189 0 116,654,222 0 0 0 116,654,221 0 2,217,964 0 0 0 2,217,967 0

—

. JOAN FRAUSTO ARELLA

PRESIDENTE MUNICIP;

H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL'NAYAR




GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

QUINTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2020

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FECHA DE ELABORACION 8 DE ABRIL DE 2021
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR PROGRAMA: 05.- VIVIENDA NUM.DEHOJA __7__ DE 15
AUTORIZADO EN |/
FECHAS CONVENIOS INVERSION ZJERCIDA SALDO (APROBADO MENOS EJERGIDO) METASPROG. |  METASALC. % AVANGE
No.DE OBRA No. DE OFICIO NOMBRE DEL MUNICIPIO | MoD. ‘EEAERALES
FEERAL | FeDERAL | EsTATAL ceners | s |
Py 2ok [ 1 2 = ALCANZADAS
APROBACION PROYECTO LOCALIDAD EJEC. INICIO TERMINO IMPORTE TOTAL DIRECTO il DIRECTO MPAL OTROS 2 U Fis.
Y FECHA (DIVUA) (DIMUA) i DE PROYECTO
o ‘OP-MUN-F3-09-VIV- [CONSTRUCCION DE ELECTRI FVCAC EN DEL NAYAR T
020MESIMIV- 0312020 LOCALIDAD  LOS LIMON LOSLIMONES | C 0 o 0 ° ) o [} 0 o o ) ) e L e ik 100 | A U TRATERMINADK
03z1 R s persowss | 185 185 FiSICA
B FINANCIERAMENTE
soooEacay.|  OPMUNFI09VIV-  [CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN DEL NAYAR m— = re— e
_ o1 ‘-i’ 1172020 [LOCALIDAD LOS ENCINOS ASENTAMIENTO LOS| LOS ENCINOS c 20/04720 18107720 9,388,808 0 o o 9,388,808 0 9,359,626 o 0 o 159,626 0 29,182 o o o 29,182 o FER:;MS ’155 = 185 100% 100% SICA
11-4e6:2020 EnciNos L —
Jo2omEasevy.|  OPMUN-FI0S-VIV-  [CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (2) EN - = cuemgi D Agf\
71 e 1812020 IDEL NAYAR LOCALIDAD ATONALISCO, ASENTAMIENTO | ATONALISCO c 06/06/20 03/09/20 859,081 o o o 859,081 o 847,686 o o ] 847,686 o 11,386 ] ] 0 11,398 o PpERSONAS 50 100% 100% F1SIC,
114252020 IATONALISCO [Erir—
B e e s - - 7 . 5 . - - — ﬂ - = o | ouwos | 30 30 o EcuenTRa TERMINADA
i DEL NATAR LOGALIOAD SAN RAFAEL  ASENTAMIENTO) SN ° 0 0 ° 0 0 0 0 5013 0 0 0 R = oo% | 100w [ENCUE
FINANCIERAMENTE
2020MF300viv- | OP-MUNFIOIVIV- 1 osTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN DEL NAYAR gNCUENTR:RVAERMINASA
v s 312020 AL OYUNOY Sy blotdaitegees - EL COYUNQUE c 06/07/20 03/10/20 2268 006 1] o o 2,268 006 o 2.248,034 0 0 ] 2.249.034 0 18,972 o o o 18,872 o 100% 100% .
o312t 26-may-2020 LOCALIDAD COYUNQUE ASENTAMIENTO COYUNQUE il
FINANCIERAMEVTE
02uMFacevly.| OPMUNFI0SVI-  [CONSTRUCCION  DE SANITARIOS e T - - ENCUENT;’ERYEWINASE
== = 03212020 BIODIGESTORES 2 EN DEL NAYAR LOCALIDAD MESA| =20 == ¢ | 2moino | 241020 1,620,920 0 0 0 1,820,920 0 1,796,761 0 0 0 1,796,761 0 24,160 o 0 0 24,160 o L . = 100% | 100%
032-Z1 DEL NAYAR TO MESA DEL NAYAR NAYAR PERSONA 150 150 ISICA
FINANCIERAMENTE
2o ceviv. | P R AooRgs,  ENERGI SOUAR woouos | 37 37 ENcueNTRA T TERMINASE
oy 03372020 e S —rereiO) ¢ | 2moro | 2400 1,149,617 0 o 0 1,149,617 0 1,136.819 o o o 1,136,818 0 12798 0 o 0 12798 R il L 100% | 1o0% |ENCUE
FINANCIERAMENTE
2oromEsosvIv. | P MU aSI  NERAOORES,  ENERGIA, SOLA. wooueos | 36 £ ‘é‘ﬁcuawg:?skmmsﬁ
G 0342020 O A OCNENAORES, ol SO LA SIETA |- | 270720 |~ 2400 1118546 0 0 ] 1118546 o 1,106,084 0 0 0 1,106,094 0 12,452 o 0 0 12452 o |Emubel-X z 100% | 1o0% [ENCUS
ILLET SILLETA FINANCIERAMENTE
aozomesosu. | PGSRV levenoia eouca - aStoeme oS SOUR| oopeacuA | © | 270720 | 2at0m0 165,354 0 0 0 155354 0 153,624 0 o 0 163,624 0 1.729 0 0 0 1729 o | Moo= 7 100% | 100% Ehcuanran s
035-Z1 | PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN DEL | < + e - L PERSONAS. 25 25 FISICA Y
Y200, | A S DO IO DB FINANCIERAMENTE
J020MES Oy, |  OPMUNFIGSVIV-  [enercia EOUCA. ASROGENERADORES, = = LA OmRA sl
03672020 [PANELES. SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. ENDEL| CUAUHTEMOC | € | 27107120 | 2411020 1 0 ] ] 869,280 o 860,295 o o 0 860,205 ] 9685 o 0 0 o685 o | Moo 100% | 100%
03621 personns | 140 140 Fisica ¥
26-may-2020 [NAYAR LOCALIDAD 'CUAUHTEMOC 'ASENTAMIENTO|
ilairaRos FINANCIERAMENTE
aomEs eIV, | P MU S | O raoRes, ENERGA. sou woouos | 32 2 EncuENTAA TERMINADA
oo B | v s e o, SN SANISDRO | C | 270720 | 2471020 94,263 0 0 0 94263 0 083,185 ) o 0 o3,185 o 11,088 o 0 0 11,088 o | | 2 2 100% | 100w [ENCUE
NAYAR L FINANCIERAMENTE
LA omRA  sE
OP-MUN-F3-08-VIV- L
2020/MF3-08-VIV- ENERGIA EOUCA AERQGENERADORES MODULOS 20 20 TEF
o R | e Sok Sermen e S| ELANONITO | C | 2710720 | 241020 521,414 0 0 0 621,414 o 621,414 o o o 614,497 0 917 o 0 0 5917 = e 0 = 100% | 100% [ENCUE
[NAYAR LOGALIDAD EL ANONITO. FINANCIERAMENTE
soomrsos. | PRI o8 ooy ‘S| ARROYO woouos | 11 11 o CuENToA TERMINADA
i 03972020 Clncis Shioy RenEVIAM Oeu nwnl o ¢ | 2morro | 2400 341,778 0 o o 341,778 o 37,073 0 o 0 307,073 0 3805 o 0 0 3805 o[ o | 11 s 100% | 100% ENCUE
FINANCIERAMENTE
LA oBRA  SE
OPMUNE3O9VIV-  |oNERGA EOLICA. ACROGENERADORES,  ENEAGIA. SOLAR
ZRE S 04012020 PANELES, SOLAR FOTOVOLTAIGA. S0LAR TERMICA €7c. eNoL| “OMADELOS | ¢ | a7i0720 | 241020 310707 0 0 o 310707 0 307,248 0 0 0 307,248 o 3459 o 0 0 3450 o Jaey B 0 100% | 100%
26may-2020  |NAYAR LOCALIDAD LA LOMA DE LOS ENCINOS ASENTAMIENTO 50 Fisica
AR ToR ENCNIoS FINANCIERAMENTE
SUMA DE LA HOJA 26.797.234 0 [ 0 [ oreeras | 0 27441552 [ [ 0 27,434,636 0 232580 [ 0 [ 252,579 0
SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [ 0 0 0
TOTAL 26,797,234 0 0 0 27867215 |0 77441552 0 0 0 27,434,636 q 232,580 0 0 o 732578 0

=

C. Al Fi ST
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR




GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

QUINTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2020

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FECHA DE ELABORACION 8 DE ABRIL DE 2021
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR 05.- VIVIENDA NUM. DE HOJA DE 15
AUTORIZADO EN
FECHAS CONVENIOS INVERSION EJERCIDA SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) METAS PROG. METAS ALC. % AVANCE
FEDERALES
No. DE OBRA No. DE OFICIO NOMBRE DEL MUNICIPIO MOD.
reveraL | reperar | estarac BENEE) ALcANzADAS
APROBACION PROYECTO LOCALIDAD EJEC. INICIO TERMINO IMPORTE TOTAL DIRECTO DIRECTO MPAL OTROS CANT. Fis. FIN.
Y FECHA DIMIA) (DAY DE PROYEGTO
aozamEsav. | OP N BV e O eNERADORSS, ENER oucs | 17 ENCUENTRA TERMINADK
- = . NERGIA SOLAR. MODULCS 1 ICUENTRA TERMINAD,
e s SR S o escn e Son | AMOWRRA | © | 21070 | 241020 528,202 0 0 528202 o 52322 0 0 0 522,322 0 5880 5880 o 100% | 100w [ENCUE
-may-: IDAD L MOJARRA FINANCIERAMENTE
020MF3CoVIV- | OPMUNF308IV: e " 38 8 N CUENTRA TERMINAOA
2020/M8 VIV = [ENERGIA EOLICA. AEROGENERADORES, ENERCIA SOLAR, c - =, -~ 1 » WMODULOS 3t 1 i A
i 04272020 e oo ArGA B A et S it S| PALMITA C | 2070 | 2410120 1,180,688 o ) 1,180,688 ] 1,167,544 [ [ ] 1,167,544 ] 3,144 13,144 A i 100% | 100% |SCUE 5
26May2020 | KAVAR LOGALIDAD LA PALMITA ASENTAMIENTO LA PALMITA T
CPMUNFI0OVIV:  [SuEnaia EbtcA ASROGENERADORES, ENEAGA SOUR e A
0432020 PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA. SOLAR TERMICA ETC. ENDEL| 1= ¢ | 2m0m20 | 241020 248,566 0 0 0 245,75 0 0 0 245789 0 2767 2767 e~ - T T ENCUERARERMNADY
25.may-2020 NAYAR LOCALIDAD TIERRA CALIENTE ASENTAMIENTO TIERRA| LIENTE i
B FINANCIERAMENTE
DE &L NO LA OBRA SE
. . OP-MUNF300VIV-  |ENERGlA EOLICA AEROGENERADORES. ENERGIA SOLAR| oo oo | e - ;
NS S 04412020 PANELES, SOLAR FOTOVOLTACA SOLAR TERMICA €7 enoet| UELTADEL | ¢ | a7io7rz0 | 200 500344 0 0 500344 0 583772 0 0 0 583,772 0 6572 6572 R e s || UENTRA TERMINADS
Z| 26-may-2020 NAYAR LOCALIDAD VUELTA DEL CERRO ASENTAMIENTO VUELTA|  CERRO
DEL CERRO FINANCIERAMENTE
OP-MUN-F3-08-VIV- | DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE| LA Of SE|
2020/MF3-00-\IV- E 0482020 [DESECHO, NI LAMINA DE CARTON 2 EN DEL NAYAR ALTOS DE c 04109120 02112120 o 9 o Y o o 131,968 o r 1400 n M2 288 288 100% 100% ENCUENTRA TERMINADA
04821 e 0 LOCALIDAD ALTO DE VENTANAS ASENTAMIENTOALTO|  VENTANAS e E = = = = = = = PERSONS | 45 4 e T
3 DE VENTANAS FINANCIERAMENTE
OP-MUN-F3-08-VIV- | DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE LA OBRA SE|
2020/MF3-08-VIV- <MYl DESECHO, NI LAMINA DE CARTON 2 EN DEL NAYAR = - - v . = = w | stis0 91150 — = ENCUENTRA TERMINADA
049-) 2&,"—3 DZZK?ZU LOCALIDAD RANCHO VIEJO ASENTAMIENTO RANCHO| RANCHO VIEJO c 04/08/20 02/12120 325,984 o 0 325,984 o 322,343 o 0 ] 322343 3642 3842 PpERSONAS 110 110 100% 00% FISICA
v i FINANCIERAMENTE
OPMUN-F3-08V-05072020 [CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE| ——
2020/MF309-VIV- 26.may- [DESECHO, NI LAMINA DE CARTON 2 EN DEL NAYAR| LOS CHAPILES v | s 600
050z OP-MUN-F-08-VIV-0502020 |LOCALIDAD LOS CHAPILES HITACHI ASENTAMIENTO|  HITACHI R R e L g Sagte v Fap) o o o S o 2 g O |eensoms [ a5 % s Bl
2sep2020 LOS CHAPILES HITACH! :
OP-MUN-F3-03-VIV-051/2020 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE LA OBRA SE|
2020MF3.08VIV- DESECHO, NI LAMINA DE CARTON 2 EN DEL NAYAR = = w | s 604 > ENCUENTRA TERMINADA
MFS00WIV- | o mun-rsasastznas. oo CH O, N L D T Mo Lo |Los cugrviTos| ¢ | ososro | oarr2z0 262,446 0 ) 262,445 o 262,046 0 ) o 262,448 ] 0 0 el s - 0% | foom |ENCUE
T cuErRVITOS FINANCIERAMENTE
- o s
OP-MUNF30OVIV-  |CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE
AR LG 05212020 DESECHO, NI LAMINA DE CARTON 2 EN DEL NAYAR| ELROBLE ¢ | oanerzo | ozt2r0 592699 o 0 592,689 ) 586,078 0 0 0 585,078 ) 621 5621 oo L J souse{_oom, (ECUENTRA TERMIG
26may-2020  |LOCALIDAD EL ROBLE ASENTAMIENTO EL ROBLE [ T
P oy
SUMA DE LA HOJA 4205975 g 0 4205575 0 4165861 G 0 [ 4,165,859 [ 0,116 0,116 [
SUBTOTAL 26.797.234 0 0 27667215 | 0 27,441552 0 0 0 27,434,636 0 232,580 332573 [
ToTAL 31,003.208 0 0 31.873.190 0 31607413 0 0 0 31,500,486 0 272,69 272,694 0
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GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

QUINTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2020

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021
FUENTE DE o: RAMO 33 FECHA DE ELABORACION 8 DE ABRIL DE 2021
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR PROGRAMA: 05.- VIVIENDA NUM.DEHOJA __ S _ DE 15
AUTORIZADO EN |2 .
FeCHAS CONVENIOS INVERSION EJERCIDA SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) METASPROG. |  METAS ALC. % AVANCE
No. DE OBRA No. DE OFICIO NOMBRE DEL MUNICIPIO MOO. e
/;u T =
) " e reveraL | FepEmaL | EsTATAL - e P—
RERBRRHN o0 a0 DIRECTO RIS | OIRECTO otRos o . pomes | um oA FiS. | FIN.
¥ FECHA (oimia) . : . DE PROYECTO
2 pin DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE LA OBRA SE
O Ni DE CARTON 2 EN DEL NAYAR| GUASIMA DEL & w2 672 921 . . |ENCUENTRA YERNWADA
DP-MUMF}OSA-VN-OSWD‘ LQCAUDAD GUASIMA DEL METATE ASENTAMIENTO c 04/08120 02112120 401,677 o o 0 401,677 ) 401,677 0 o o 401,677 o o o 0 o o o PERSONAS 105 145 100% 100% ISICA
2.500.2020 GUASIMA DEL METATE FINANCIERAMENTE
e SN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE BRA SE|
2020/MF308VIV- i DESECHO, NI LAMINA DE CARTON 2 EN DEL NAYAR|  HIGUERA = Z = 5 = = 145 5 3 5 5 7 w 608 508 ENCUENTPA TERMINADA
! ‘,BO:E/ZVOZZD.;D L OCALIDAD  HIGUERA  GORDA  ASENTAMIENTO GORDA c 04/09/20 0212120 o o 0 2 o 278,387 o o 0 278,387 o 3145 ] o 0 3145 o PERSONAS o5 o5 100% 100%
b p: HIGUERA GORDA F’NANClERAMENTE
OP-MUN-F3-08-VIV- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE LA OBRA St
2020/MF3-09-VIV- — "~ |DESECHO, Ni LAMINA DE CARTON 2 EN DEL NAYAR - 5 B o S— - — . w2 608 608 - [ENCUENTRA TERMINADA
08521 e LOCALIDAD LOS HUIZACHES ASENTAMIENTO LOS b e S e e N a s s ° & o e o i < ¥ v e O | rensowss | 95 % T00% | 100% Eisica
v HUIZACHES FINANCIERAMENTE
CONSTRUCCION DE TECHO HRME NO MATERIAL DE Of SE
OP-MUN-F3-08-VIV-
[DESECHO, NI MIN Al DEL NAYAR &7 a g = e = o a = . e a u2 672 672 . ENCUENYRA YE'RMWADA
qsu_i’sa&?zzn'éo LOCALIDAD LA MOJARRA ASENTAMIENTO LA LA MOJARRA c 04/08/20 0212120 311,167 o '] o 311,187 Y] 307,891 o o o 307,881 Y 3,476 ] g o 3,476 o PERSONAS 105 105 100% FIsIoA
il MOJARRA FINANCIERAMENTE
i ol A OBRA  SE
2°2°/¥2ﬁ'v'v‘ IO - oot O, Ni LAMiNA DE C & 2112720 o o o 227,367 0 227,867 0 0 0 207,087 0 0 0 o 0 0 0 — 5;? 74 100% | 100% ENS‘EPSNTR" TERMINADA
e L GGALIDAD LOS AIRES ASENTAMIENTO LOS ARES ot
P o * |CONSTRUCCION DE TECHO FIRE, EN DEL NAYAR, o =
= ; 26may.2020 c /CCION DE TEC e = = = =
*Um";;igg VIV- | b MUN-F2-08 W-0582020- [LOCALIDAD DE LOS TIGRES, ASENTAMIENTO LOS| LOSTIGRES ¢ | oamsro | o220 365,821 o 0 o 365,821 0 265,821 0 0 0 265,821 0 0 0 0 0 0 o L jg f;?, 100% | 100% 'E,“sfé’f"‘“ TERMINABA
it FICRES FINANCIERAMENTE
e [CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, TIERRAS
26may2020 ME, :
2020MESSVIV- | op.wun £308.N-0892020-[LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS DEL PICACHO,| BLANCASDEL | G | 04iosr20 | 02112120 497,018 0 0 0 497,018 o 4a7.018 0 0 0 497,018 0 0 [} 0 o 0 | o e 100% | 100% E‘"sfgfmw‘ TER""“ADA
|ASENTAMIENTO TIERRAS BLANCAS DEL PICACHO. PICACHO
e FINANCIERAMENTE
A oA sE
OP-MUN-F3-09-V1V- DE CUARTOS DORMITORIOS (2) EN
oo’ s 04572020 DEL NAYAR LOCALIDAD LA GUERRA, ASENTAMIENTO| LAGUERRA | C | 0610820 | 0310920 169,537 0 0 0 169,537 0 169,537 0 o 0 169,557 0 o o 0 0 0 e — = foass—| o - [EHCUENIRA TERMAGA
11465-2020 Li GUERRA FINANGIERAMENTE
OBRA  SE
OP-MUN-F3-08-VIV- DE CUARTOS (2) EN
2020MF3 09V- 462020 DEL NAYAR LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR,| MESADEL ¢ | osmer0 | o300 84769 0 0 ) 84769 0 84759 0 0 0 84759 0 o o 0 0 0 o |owmee 1 u 0% | 100 | O RATTERMINAGA
Bl 11-4eb-2020 | ASENTAMIENTO MESA DEL NAYAR BATAS: e 5 o Ersice
|FINANCIERAMENTE
2020MF309VV-|  OP-MUN-F3.0a.vIv- | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DEL NAYAR. LA\ 57 cruz 0B w | 165 165 ENCUENTRA TERMINADR
VI | ORI -~ |LOCALIDAD  SANTA CRUZ DE  GUAYBEL, ¢ | awoeno | 281120 | o 0 0 185780 0 167,528 0 o o 187,528 0 8232 0 0 o 82%2 o 100% | 100%
070-Z1 07012020  ASENTAMIENTO SANTA CRUZ DE GUAYBEL GUAYBEL PERSONA 520 520 FISICA
FINANCIERAMENTE
LA OBRA SE|
OPMUNF3-09VIV-  [CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION, EN DEL
s 07372020 NAYAR, LOCALIDAD EL GUAYABO, ASENTAMIENTO EL| ELGUAYASO | C | 171020 | 201220 3325875 0 0 0 3,325,876 0 3200036 0 0 [ 3200036 0 35,801 0 o 0 35861 L g o e —
2:5ep-2020 (GUAYABO FINANCIERAMENTE
(CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (2), EN
OPAMUNF3OOvY. |DEL NAYAR LOCALIDAD DE ARROYO  DE —rre—r
2020MF3-08-VIV- CAMARONES,  ASENTAMIENTO  ARROYO  DE| ARROYODE cusros | 20 2 [ENCUENTRA TERMINADA
s oo e e | © [ 2wz | ez 2,043,801 o 0 o 2,043,801 0 2,000,989 ] 0 0 2,009,989 o 33812 0 0 0 ;812 =t o 100% | 100 |ENCUE .
P~ FINANCIERAMENTE
[CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (2)\
OPMUNE3Gov. |DEL NAYAR LOCALDAD DE EL ROBLE A oBRA  sE
oo PR e, ELROBLE ¢ | 2mton0 | 1erm2n0 1,021,901 0 0 o 1,021,901 0 1,004,995 o o o 1,004,995 0 16,9506 0 0 0 16,908 IR 1 [ = 100 | 100w [ENCUBNTRA TERMINADA
2-sep-2020 FINANCIERAMENTE
|CONSTRUCGION DE CUARTOS DORMITORIOS (2), EN
DEL NAYAR, LOCALIDAD DE JAZMINES DE COYULTITA, LA BRA 3
F: UN-F A JAZMINES DE COYULTITA. JAZMINES DE cusgros | 10 10 [ENCUENTRA TERMINADA
oy RS AMNESDE | © | 2mmom0 | 1aze0 1,021,901 0 0 0 1,021,801 o 1,004,995 0 0 o 1,004995 0 16,906 o 0 0 16,906 L o I x 100% | 100% |[ENCUE
FINANCIERAMENTE
_
SUMA DE LA HOUA 10134398 [ 0 0 70330158 | 0 10,208,697 0 [ 0 70,208,695 [ 121,463 0 [ [ 121,463 [
SUBTOTAL 31,003,209 0 0 0 31873180 | 0 31,607.413 0 0 [ 31,600,496 0 272,6% [ 0 [ 272,694 0
TOTAL 41,137,608 0 0 0| 42203348 | 0 41,816,110 0 o 0 41,809,181 0 394,159 0 q 0 334,158 0




GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

QUINTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2020

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021
FUENTE DE TO: RAMO 33 FECHA DE ELABORACION 8 DE ABRIL DE 2021
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR PROGRAMA: 05.- VIVIENDA NUM.DEHOJA __10__ DE 15
AUTORIZADO EN i
FECHAS CONVENIOS INVERSION EJERCIDA SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) METAS PROG. METAS ALC. % AVANCE
. FEDERALES i
No. DE OBRA No. DE OFICIO NOMBRE DEL MUNICIPIO MOD. 2
. R — —
APROBACION PROYECTO LOCALIDAD EJEC. INICIO TERMINO IMPORTE o . DIRECTO R33 DIRECTO MPAL OTROS UM CANT. = Fis. FIN.
YFECHA (DIMIA) (DIvIA) G DE PROYECTO
oBRA  SE
OP-MUN-F3-08-VIV- (CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON — 29 22 NCU MINAD:
Aol ko 08212020 BIODIGESTORES 2.EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE EL| ELROBLITO | C | 2271020 | 2012720 2000848 0 0 0 2,000,849 0 1,717,914 ] ] o 1,717,914 0 282935 o 0 262,035 g e 2 s 0% | IO | e RATEIMNAD
05 2.5ep-2020 ROBLITO, ASENTAMIENTO EL ROBLITO =i 110 EScn
. FINANCIERAMENTE
JozomFacev.| OPMUNFIOSVIV-  [CONSTRUCCION DE GUARTOS PARA BARO (2)EN DEL = = B i
10021 100/2020 INAYAR, LOCALIDAD HUAYNAMOTA, HUAYNAMOTA c 211120 3011220 2,649,723 o o L] 2,649,723 1] 2,488,871 ] ] ] 2,488,871 0 160,852 o ] 160,852 1] ;‘m 75 175 100% 100% FisicA e r
2:56p-2020 [HUAYNAMOTA FINANCIERAMENTE
LA oBRA  sE
‘OP-MUN-F3-08-VIV- (CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON = = IENTRA T8
TROER IR 1132020 BIODIGESTORES 2,EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE EL| ELsataDiTo | ¢ | owtano | awiamo 1,689,130 0 0 0 1,689,130 0 1,601,130 0 0 0 1,601,130 0 87,991 0 o 87.991 P 5 R - o | aw TSR PRTERIT
25ep-2020 SALADITO, ASENTAMIENTO EL SALADITO FINANCIERAMENTE
OPMUNF20ov. | CONSTRUGCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE LA RA <=
2020/MF3-09-VIV- ul DESECHO, NI LAMINA DE CARTON 2 EN DEL NAYAR JAZMIN DEL -, 748 487 a a 748 487 a1, e M2 1600 1600 [ENCUENTRA TERMINADA
12221 e LOCALIDAD JAZMiN DEL COQUITO, ASENTAMIENTO coauto L) (| e Mos o ¢ o el ? Gl 2 ° ¢ e ° o o o O [pemsoms | 250 250 100% |- 100% ersica
——— JAZMIN DEL COQUITO FINANCIERAMENTE
LA OBRA SE
= OP-MUN-F3-09VIV- |CONSTRUCCION DE TEGHO FIRME NO MATERIAL DE
AR 12312020 DESECHO, NI LAMINA DE CARTON 2 EN DEL NAYAR LNDAVISTA | © | osnamo | 301210 387,218 0 0 o 387,21 [} 3721 0 0 o w7219 0 o 0 0 0 L e = - S e
2.5ep-2020 LOCALIDAD LINDAVISTA, ASENTAMIENTO LINDAVISTA St
OP-MUNF308Vv. | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE o sE
2020MF303-VIV- DESECHO, NI LAMINA DE CARTON 2 EN DEL NAYAR w | 1378 1378 [ENCUENTRA TERMINADA|
g 24 P R N e a0 | RancHoviEso | ¢ | asiao | swzi0 s1293 0 o 0 512,933 0 512833 0 o 0 512,033 [} 0 o 0 0 [ = i s 100% | too% [ENCUE
o ViEio FINANCIERAMENTE
OPMUNFaGovY. | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE OBRA  SE
2020/MF3-09-VIV- DESECHO, NI LAMINA DE CARTON 2 EN DEL NAYAR w | 0 s50 [ENCUENTRA TERMINADA|
yeis o R T A SANTAANITA | C | 051220 | 301220 46457 0 0 0 46,457 0 496,457 ] 0 o 46,457 o 0 0 o 0 0 e 2B = 100 | 100w [ENCUE
il |ANITA FINANCIERAMENTE
(CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE L
2000/MF3-00VIV- | OP-MUN-F300:VIV- |DESECHO, NI LAMINA DE CARTON 2 EN DEL NAYAR wooutos [ 10 10 [ENCUENTRA TERMINADA|
07821 07572020 L GCALIDAD PASO DE ALICA, ASENTAMIENTO PASO DE | PASODEALICA | €| 040820 | 021220 B 0 ] 2 LEr L == < 2 2 R o 0. o g o 0 |eensoms | 50 50 100% | 100% {Fisica
ALICA FINANCIERAMENTE
T o LA omRA  SE
2020MF3-08VIV-|  OP-MUNF30SVIV-  [ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES, ENERGA SOLAR woouos | 10 10 [ENCUENTRA TERMINADA)
s SLRE R O PR h SR mouoea. | G| 20w 2wi020 307,248 [} 0 0 307,248 0 307,248 0 0 o 20728 0 o 0 0 0 (R e » 100% | 100% [ENCUS
NAYAR. LOGALIDAD L NOGAL. ASENTAMIENTO EL NOGAL FINANGIERAMENTE
0F el o LA oBRA s
2020MF3-09VIV-|  OPMUNF3-09VIV-  [ENERGIA' EOLICA AEROGENERADORES. ENERGIA SOLAR. woouwos | 20 30 [ENCUENTRA TERMINADA
07621 07612020 PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA. SOLAR TeamicA £7c enpet | SANVICENTE | C | 2707720 | 2410720 ! g i 0 1 g 200 0 g g Lilied 2 L] D g 4 O |rensoms | 150 150 jon-| 100% de sicx
FINANCIERAMENTE
[ENERGIA EOLICA. AEROGENWDQRESNOENERG‘A SOLAR, A EBRA, S
OZ0MESOOUN- | OPMUN-FIUSV-  |oaneLes, SOLAR FOTOVOLTACA, SOLAR TERMICA.£TC. ENDEL| ELMANGUITO | C | 27007120 | 241020 207,248 o 0 0 307,248 0 307,248 0 0 o 307,248 o 0 0 o 0 = = % 100%| =toow={SHCUENTRATERMINADS
2 NAYAR _LOGALI EL MANGUITO, ASENTAMENTO EL .
'SUMA DE LA HOJA 5631238 0 [ 0| 10552985 | 0 | 10028819 o 0 [ 10,028,621 [ 524,164 [ 0 524,164 0
SUBTOTAL 41,137,608 0 0 0 | 42203349 | 0 | 41816110 0 0 [ 41,809,181 0 354,159 0 [ 34,158 0
TOTAL 50,768,847 0 0 0| 527633 | 0 | 51844928 0 0 0 51,638.013 0 918,323 0 0 918,322 0




GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

QUINTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2020

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FECHA DE ELABORACION 8 DE ABRIL DE 2021
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR PROGRAMA: SJ.-INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA NUM. DE HOJA __ 11 DE 15
AUTORIZADO EN
FecHAs CONVENIOS INVERSION EJERCIDA SALDO (APROBADO MENOS EJERGIDO) METASPROG. | METASALC. | % AVANCE
No. DE OBRA No. DE OFiCIO NOMBRE DEL MUNICIPIO MOD. LT
/ reosmaL | reperaL | Estamal aeners T
APROBACION PROYECTO LOCALIDAD EJEC. INICIO TERMINOG IMPORTE i s - TOTAL DIRECTO Ra3 DIRECTO MPAL OTROS CANT. Fis. FIN.
Y FECHA (DA (DAY i i DE PROYECTO
LA oA sg
OPMUN-F300.EDU-  [CONSTRUCCION DE PREPARATORIA AULAS EN DEL : = > A
i 01572020 NAYAR LOCALIDAD LINDA VISTA ASENTAMIENTO| LNDAvisTA | C | 2u0s20 | 1800820 730,023 o 0 [} 730,023 o 719,560 0 0 0 719,560 0 4 - 00 | =T | N TRATERMI O,
11-feb-2020 LINDA VISTA |FINANCIERAMENTE
OPMUN-F30SEDU- [CONSTRUCGION DE PREESCOLAR AULAS EN DEL S
20N e 01672020 NAYAR LOCALIDAD LOS AIRES ASENTAMIENTO LOS| LOS AIRES ¢ | 21050 | tamaz0 730,030 0 ) 0 730030 0 719,560 o ) 0 719580 0 10,470 0 0 0 10470 R .l - 100% | 100% [ENCUENTRA TERMINADA,
11-f2b-2020 AIRES [FINANCIERAMENTE
LA OBRA St
OPMUN-F303EDU-  |CONSTRUCCION DE PREESCOLAR AULAS, EN DEL
R0 U 712020 NAYAR, LOCALIDAD EL MIRADOR, ASENTAMIENTO EL| ELMIRADOR | ¢ | Otiomo | tem2e0 720023 0 0 0 730,023 0 se2,020 0 0 0 592,020 0 38,003 0 0 0 38003 T . (R < 100% | 100% [ENCUENTRATERMINADA
2-sep-2020 MIRADOR FINANCIERAMENTE
SUMA DE LA HOJA 2150076 G G G 2150076 g 231,140 G T T 2131140 [ 58536 0 0 g 585% 0
SUBTOTAL 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ToTAL 2150076 o 0 0 2150076 0 2,131,140 0 0 0 231,140 0 58,936 0 0 0 58536 0




GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

QUINTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2020

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021
FUENTE DE 0: RAMO 33 FECHA DE ELABORACION g DE ABRIL DE 2021
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR PROGRAMA: SC.- AGUA POTABLE NUM.DEHOJA _12__ DE 15
AUTORIZADO .
FECHAS EN CONVENIOS INVERSION EJERCIDA SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) METAS PROG. | METAS ALC. % AVANCE
No. DE OBRA No. DE OFICIO NOMBRE DEL MUNICIPIO | HMOD. FEDERALES .
o 7
. : - reveraL | reoEraL | estara sENEF) cor iichsania
APROBACION PROYECTO LOCALIDAD | EJEC. INICIO TERMINO IMPORTE i ' )V i 7y TOTAL DIRECTO R33 DIRECTO MPAL oTROS &S UM CANT. Fis. FIN.
Y FECHA omwa) | (oma) T » i DERRONEGHS;
OP-MUN-F3-08-AYS-27/2020 "
2020/MF3-09-AYS 0SRcee) CEARR N _SERIEMA. L RER ARG 7276.46 IéﬁCU:“Tg?RTAE?"\“Ags
WUF -0AYS1 on.uun F-08.AYS-2772020- [POTABLE. EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LAS HORMIGAS. LAS HORMIGAS|  C | 1200820 | 0311020 9,497,539 0 0 ] 9,497,539 0 9,497,538 0 o 0 9,497,539 0 o 0 0 ] o e PSS || 100w | EHOYENIRATERMNADA
2 A
[ASENTAMIENTO LAS HORMIGAS FINANCIERAMENTE
J02uMFa0ays| OPMUNFIOSAYS. REHABILITACION DE SISTEMA O RED DE AGUA = 7 T T e
10672020 POTABLE, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LAS URRACAS, | LASURRACAS | € | 0212120 | 3w1220 710,595 0 0 (] 710,595 ° 592716 0 0 0 592716 o 17,878 0 0 0 17,878 o SsTai 100% | 100% N
g 2.5p-2020 |ASENTAMIENTO LAS URRACAS e i oA
FINANCIERAMENTE
020MF306URe]| OPMUNFIOSURB- [AMPLIACION DEL SISTEMA O RED DE AGUA POTABLE, oY E e T
i 108/2020 EN , LOCALIDAD JESUS MARIA, | JESUS MARIA c 021220 30012120 144,939 ] L] L] 144,930 o 136,596 ] o o 136,506 o 8343 ] 0 o 8343 o i i 100% 100%
et 2.52p-2020 |ASENTAMIENTO JESUS MARIA FERSONAT 80 & Eisich
FINANCIERAMENTE
oaONFaOsAYs| OPMUNFIOOAYS REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA . . e
= = 11412020 POTABLE ,EN DEL NAYAR, LOCALIDAD ZOQUIPAN,| ZOQUIPAN C | o2 | 20r1220 1,928,345 0 o 0 1,928,345 0 1,863,810 0 [ o [ 64534 0 0 [ 64,534 o o ) == 100% | 100% !
ezl 2.56p-2020 |ASENTAMIENTO ZOGUIPAN e — |l
|FINANCIERAMENTE
JoomFacaAs| OPMUNESOSAYS. [CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA = B ‘Eucusurggpr‘mmmmz
> g 11772020 [POTABLE, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD EL NARANJO.| ELNARANSO | © | os2zo | 3ormamo 2303778 0 0 0 2303778 0 2,353,087 0 0 0 2,353,087 0 0892 0 0 0 0892 a1 100% | 100%
i 2-5ep-2020 |ASENTAMIENTO EL NARANIO i A AR
FINANCIERAMENTE
soronFaceays| OPMUNF3OSAYS. [REHABILITACION DE SISTEMA O RED DE AGUA - - ST T
1182020 POTABLE, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LA CIENEGUITA, [LA CIENEGUITA|  © | 051220 | 30r12720 aa1.113 0 o 0 447,113 o w2813 o o 0 42813 0 4300 0 0 0 4300 T | ek 100% | 100%
k2 2-5p-2020 |ASENTAMIENTO LA CIENEGUITA eevsomss | 110 10 Fisica
FINANCIERAMENTE
osaEaooavs| OPMUNF3OBAYS. [REHABIITACION DE SISTEMA O RED DE AGUA 5 o A e
1192020 POTABLE, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LOS LLANITOS, [ LOSLLANITOS | C | 0511220 | 30/12/20 1855721 0 0 o 1885721 0 1,836,178 0 0 0 1,8%.178 ] 19543 0 0 0 19543 o |2 100% | 100%
ea 2:56p-2020 |ASENTAMIENTO LOS LLANITOS Persowss | 90 £ FIsiCA
P2 FINANCIERAMENTE
— s |
p SUMA DE LA HOJA, 16576031 0 [ [ 16.878,031 [ 16:822.738 [ 0 g 16.822.740 0 155250 0 0 0 55251 0
SUBTOTAL 1 0 0 0 16,878,031 0 16,822,739 [ 0 [ 16,822.740 0 155.290 [ 0 0 155.291 0
TOTAL I 0 0 0 16.878.031 0 16,822,139 9 0 0 16,822,740 0 155,290 0 0 0 155,251 0

| AYUNTAMIENTO DEL NAYAR




GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

QUINTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2020

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FECHADEELABORACION g DE ABRIL DE 2021
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR PROGRAMA: SD.- ALCANTARILLADO NUM.DEHOJA __13 _ DE 15
AUTORIZADO 2
FECHAS EN CONVENIOS o INVERSION EJERGIDA SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) METASPROG. | METASALC. | % AVANGE
No. DE OBRA No. DE OFICIO NOMBRE DEL MUNICIPIC moD. iz 7
. . o - A o FEDERAL | FEDERAL | ESTATAL S— BENEF/ 5 ALCANZADAS
APROBACION PROYECTO LOCALIDAD | EJEC. INICIO TERMING IMPORTE 7 iR . - TOTAL DIRECTO R33 DIRECTO MPAL oTROS \(v /«); i UM CANT. Fis. FiN.
Y FEcHA - ©mwa) | (oma) . : - i BEPROVEGTO
LA oBRA  sE|
oesoouRe| OP-MUNFI0SURB- |REMABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN DEL : 5 ;
RS 10772020 INAYAR, LOCALIDAD JESUS MARIA, ASENTAMIENTO| JESUS MARIA | C | 02rt2/20 | 3or2i20 350,196 0 0 350,196 o 335953 0 0 0 335,953 0 14243 0 0 0 14243 ] T 0% | 100% (1L SNITRATERINAD
2:56p-2020 JESUS MARIA S EIERAMENTE
LA oBRA s
= OP-MUNF30S-AYS: [CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIOEN DEL 7
i 11512020 NAYAR, LOCALIDAD EL ROBLE, ASENTAMIENTO EL| ELROBLE | C© | of2mo | 3mi2m0 2309684 0 0 9300854 o 9215802 0 0 0 9215802) 0 93862 0 [ 0 93862 0 fpgitt | S| GRS | roow | 00% |SNCUSNTRA TERMINADA
2z ROBLE FINANCIERAMENTE
~ // —
'SUMA DE LA HOJA 5659860 [ 0 5,659,850 0 5551.755 0 [ 0 5551755 [ 708.105 0 0 [ 708.105 0
SUBTOTAL 5,659,850 0 0 9,659,860 0 9,551,755 0 0 0 9,551,755 0 108,105 0 0 0 108,105 0
TOTAL 5,659,880 0 0 5,669,860 0 9,651,755 0 0 0 9,551,755 0 108,106 0 0 0 108,105 0

HXXVI AYUNTAMIENTO DEE NAYAR




GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

QUINTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2020

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FECHA DE ELABORACION g DE ABRIL DE 2021
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR PROGRAMA: SP.- UNIDAD MEDICA RURAL NUM. DE HOJA _ 14 DE 15
AUTORIZADO
FECHAS =N CONVENIOS INVERSION EJERCIDA SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) METASPROG. | METASALC. | % AVANCE
No. DE OBRA No. DE OFICIO NOMBRE DEL municieio | MoD. FEOERAES
o i . = 2 . . FEDERAL | FEDERAL | ESTATAL . BENEF. ALCANZADAS
APRGBACION PROYECTO LOCALIDAD | EJEC. iNiCIO TERMING IMPORTE 7 B s 7 DIRECTO R33 DIRECTO WMPAL OTROS - um CANT. Fis. FIN.
Y FEGHA (DA DIMA . i i i : DEERG(ESEO
oroFace-saL] OPMUNE308-SAL  [CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD 5 - e
e 08572020 MEDICA, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD SANTA ANITA.| SANTAANITA | C | 2u1120 | 301220 1,762,202 0 ) 0 1,762.202 o 1738526 0 0 0 1,738,526 0 23676 0 0 23676 o weoen | % . 100% | 100% |2 i
a2l 2-3ep-2020 ASENTAMIENTO SANTA ANITA eersomss | 276 255 EiSIc
i |FINANCIERAMENTE
[CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD LA oRA s
= OP-MUN-F3-08-SAL- e =0 CIENEGA DE ko
2020/MF3-08-SAL MEDICA, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD EL CIENEGA DE| 1 3 [ENCUENTRA TERMINADA|
10121 zjsoeﬂzgozzﬂu LOS GERVACIOS, ASENTAMIENTO CIENEGA DE LOS GERV;/AC(OS c 28111720 3012120 277,756 L] L] 0 277,756 o 270,035 ] o ] 270,035 L] 7721 0 0 771 0 MEDICA 76 76 100% 100% FISICA
Z GERVACIOS FINANCIERAMENTE
LA OBRA SE
OP-MUN-F3-09-SAL- 'CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD| UNIDAD pt
o 1022020 MEDICA, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD EL CANGREJO, | ELCANGREIO | G | 2811720 | 301210 277,756 0 0 0 277,756 0 270,035 o o 0 27003 0 7721 0 0 7.721 0 ueon |1 o5 A8 1o R T OO TERMIVLE
X e seRsoms
2-sep-2020 ASENTAMIENTO EL CANGREJO FINANCIERAMENTE
SUMA'DE LA HOJA 2.317.714 [ [ o 2317.715 [ 2.2785% 0 G [ 2.278,5% o 39118 o 0 38,119 0
SUBTOTAL 2317.714 o 0 [ 2317.715 0 22785% 0 [ [0 2.276.5% 0 35,118 [ [ 35,115 0
ToTAL 2.317.714 0 0 0 2317716 0 2.278.59 0 0 0 2.278.59% 0 38118 Q Q 38,115 0

ESIDENTE MUNICIPAL
H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAY/




GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
QUINTO TRIMESTRE

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FECHA DE ELABORACION 8 DE ABRIL DE 2021
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR PROGRAMA: IND.- GASTOS INDIRECTOS NUM.DEHOJA __15 _ DE 15
AUTORIZADOC
FECHAS EN CONVENIOS INVERSION EJERCIDA ‘SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) METAS PROG. | METAS ALC. % AVANCE
No. DE OBRA No. DE OFICIO NOMBRE DEL MUNICIPIO | MoD. FECERALES
FEDERAL | FEDERAL | ESTATAL ALCANZADAS
APROBAGIGN PROYECTO LOCALIDAD | EJEC. | INicio | TERMNO | MPORTE ToTAL il . o | weau T =
Y FECHA DIMA DMIA) BEPROYECTD,
[ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL
OP-MUN-F3-08-IND- EL  PROYECTO  SE|
2020/MF3.09-IND- SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA| . . v - — — —— N ; e
ok ] LOCALIDAD DE JESUS MARIA, MUNIGIFIO DEL NaYAR,| NOAPLICA ¢ | owero | owoare 737,226 ) ) 737,226 o o o o 737,226 0 0 0 0 [ 0 [erovecro | 1.00 1.00 100% | 100% [ENCUENTRA
-feb-2020 TERMINADO.
NAYARIT.
7 / SUMADE LAHOJA 737.226 0 [ 737,226 ) 737,226 0 0 Q 737,226 ) [ [ 0 ) [
SUBTOTAL 737226 ] [ 737.226 o 731226 0 ] 0 737,226 0 o 0 o 0 0
TOTAL 737,226 0 0 737.226 [ 737,226 0 0 [ 737,226 q [ [ [ 0 0

Vi AYUNTAMIENTO DEL NAYAR




